

4. Phase: Wahlvorbereitung



Erneutes Treffen im Schulgarten zwecks Absprache der Wahl:
 Verteilung der Zuständigkeitsbereiche / drei Gebäude
 Organisation der Wahlstände (Tische aus Kreativraum MEB
 beiden anderen Wahlstände werden an Tischtennisplatten durchgeführt
 Mitteilung an alle Lehrer*innen, dass Wahlhelfer etwas früher/später aus/in den Unterricht gehen/ erscheinen
 Ideenbriefkästen zu Wahlboxen umbasteln
 Hygieneregeln während der Wahl

....

5. Phase: Wahl

Wir hatten drei Wahlstände und ich war an einer Tischtennisplatte eingeteilt die vor dem Haupthaus stand. Wir hatten viele verschiedene Stühle und Desinfektionsmittel. Am ende haben wir die Stimmen ausgezählt. (Josefina 5b)



6. Phase: Abschicken der Gewinnerideen an Senat, Evaluation

...bald geschafft

Evaluation von SuS, die nicht im Koordinationsteam waren in der SV Versammlung am 2.10.2020 ✓
 Ausfüllen der Bestellscheine und abschicken am 06.10.2020 ✓
 letztes Treffen mit dem Koordinationsteam zwecks Absprache Dokumentation und Evaluation ✓

Schüler*innenhaushalt 2019/2020 Papageno-Grundschule - Zeitplan

10.-18.08.2020	Bekanntmachung in den Klassen 4 --- Stefi Bekanntmachung in den Klassen 5/6 --- Manuela
18.08.20	1. Meeting Koordinationsteam 7.Std. Schulgarten
20.08.20	Workshop (3 SuS, 1 BP) Ideensammlung und Wahl
25.08.20 1.Std.	2. Meeting Koordinationsteam (Koti) Schulgarten
Ab 27.08.2020	Öffentlichkeitsarbeit (Briefkästen, Offi-teams 1-3 gehen in die Klassen) Ideensammlung
Bis 04.09.2020	Einsendeschluss Briefkästen (Ideensammlung)
Ab 04.09.2020	Interne Ideenprüfung 6.Std. Freitag
Ab 07.09.2020	3. Meeting Koti (Ideenprüfung) Vorbereitung der Wahlen
10.09. 4. Std.	5. Meeting Koti !Wahlvorbereitung!!!
Ab 10.09.2020	externe Ideenprüfung Vorbereitung der Wahlen
15.09. 1. Std. Die	6. Meeting Koti
21.-25.09.2020	Wahlwoche
20.09.20 16-17.30 Uhr	Workshop „Bestellungen“ Scharnhorststr.
02.10.20	Umsetzung und Abschluss Einsendeschluss Bestellungen ✓
6-10	9 Koti
Bis 9. 10.2020	A) Dokumentation/Präsentation Prozess B) Evaluation (Feedbackbögen)