Schiuler*innen
Haushalt

Zeitschiene Schiller*innentaushalt Brandenburg 2023

Stand 25.04.2023

Zeitraum Meilenstein
Januar Auftaktgesprache mit teilnehmenden Kommunen
- Anzahl Schulen
- Budgets
Vorbereitung Schulauswahl
Januar/Februar Schulauswahl (bis 28.2.)
Schulindividuelles Vorbereitungstreffen bzw. -telefonat mit Schulleitung und
Begleitperson(en) (Fragenkatalog als Grundlage)
Februar/Marz Phase 1 Bekanntmachung und Bildung des Planungsteams
Februar Start an den Schulen
Projekt Schiiler*innenhaushalt bekannt machen
Bildung des Planungsteams
Marz Schuliibergreifende Auftaktveranstaltung(en)
20.-24.3. zwei Prasenzveranstaltungen (13:00-15:30 Uhr)
e 223.inBernau
e 23.3.in Angermiinde
e 28.3. digital via Zoom (Ausweichtermin)
Marz/April Phase 2 Ideensammlung
Marz Ideensammlung
3.-14. April Osterferien
April Digitales Vernetzungstreffen am 19.4. um 13:00 Uhr
- Bekanntmachung und Ideensammlung
Mai Phase 3 Ideenpriifung

Workshop-Zeitraume:

Ideenpriifung

Schuliibergreifende Workshops

22.-26. Mai 22. Mai im Rathaus Hohen Neuendorf (9:00-12:00 Uhr)
Digitales Vernetzungstreffen am 31.5. um 13 Uhr
- Ideenpriifung & Wahlvorbereitung
Juni/Juli Phase 4 Wahlvorbereitung und Wahl




Schiuler*innen
Haushalt

Juni Wabhlvorbereitung
Workshop-Zeitraume: Schuliibergreifende Workshops
12.-16. Juni 12. Juni im Freizeithaus Konfetti Bernau (9:00-12:00 Uhr) ABGESAGT
16. Juni im Oberstufenzentrum Uckermark Standort Prenzlau (09:00-12:00 Uhr)
26.-30. Juni 28. Juni im Rathaus Hohen Neuendorf (9:00-12:00 Uhr)

14. September im Jugendclub Frischluft Bernau (9:00-12:00 Uhr)
5. Oktober im Kinder- und Jugendzentrum NEST Schéneiche (9:00-13:00 Uhr)

Juli Wahldurchfiihrung
13.Juli-25.August Sommerferien

September/ Oktober Phase 5 Umsetzung und Abschluss
September Umsetzung

Digitales Vernetzungstreffen am 13.9. um 13 Uhr
- Rickblick & Lernerfahrung

Schulindividuelle Abschlussgesprache

Start Evaluation

Oktober Schuliibergreifende Abschlussveranstaltung

e  18. Oktober im Oranienwerk (11:00-15:30 Uhr)

23.0ktober-4. November | Herbstferien

November Evaluation

Dezember Ausschreibung




